

Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в муниципальных образованиях Саратовской области

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Подготовка приказа «О создании муниципального совета по сопровождению введения ФГОС НОО».													Создание и определение полномочий совета.	Администрация муниципального района.
Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода общеобразовательных учреждений муниципального района ФГОС НОО».													Создание и определение функционала рабочей группы.	Администрация муниципального района.
Подготовка приказа «О назначении муниципального координатора введения ФГОС НОО».													Назначение муниципального координатора введения ФГОС НОО.	Администрация муниципального района.
Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности.													Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ.	Администрация муниципального района. Руководители ОУ.
Определение необходимых изменений в способах и организационных механизмах контро-													Создание механизмов контроля	Администрация муницип-

Наименование мероприятия													Ожидаемые результаты	Ответственные
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
ля образовательного процесса и оценки его результатов.													образовательно-го процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО.	ципального района, ММС, ОУ.
Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях муниципального района.													Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ муниципального района.	Администрация муниципального района.
Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета муниципальных, национальных и этнокультурных особенностей.													Разработка ООП НОО.	Администрация муниципального района, ММС, ОУ.
Подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность подразделений муниципальных органов управления образованием: - положения о подразделениях органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО;													Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность подразделений	Администрация муниципального района.

Наименование мероприятия	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Ожидаемые результаты	Ответственные
<ul style="list-style-type: none"> - должностные инструкции работников органов управления образованием, ответственных за введение ФГОС НОО; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 													муниципальных органов управления образованием.	
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.														
Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.													Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО	Администрация муниципального района, ММС.
Организация и проведение муниципальных научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по проблемам введения ФГОС НОО.													Разрешение вопросов, возникающих в ходе введения ФГОС НОО	Администрация муниципального района, ММС.
Обеспечение участия методистов ММС, педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО.													Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО	Администрация муниципального района, ММС, ОУ.

3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.

<p>Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО.</p>																				<p>Администрация муниципального района.</p>	
<p>Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих):</p> <ul style="list-style-type: none"> • нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; • новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС НОО; • стимулирование труда в ОУ. 																				<p>Формирование бюджетов пилотных общеобразовательных учреждений с использованием нормативов финансирования на основе НСОТ</p>	<p>Администрация муниципального района.</p>
<p>Апробация методики нормативного подушевого финансирования учреждений, участвующих во введении ФГОС НОО с 1.09.2010 г.</p>																				<p>Финансирование пилотных учреждений с целью выработки модели финансирования в условиях штатного введения ФГОС НОО</p>	<p>Администрация муниципального района, руководители ОУ.</p>
<p>Проведение мониторинга апробации методики НПФ в общеобразовательных учреждениях, участвующих во введении ФГОС НОО с 1.09.2010 г.</p>																				<p>Анализ ситуации для принятия обоснованных управленческих решений</p>	<p>Администрация муниципального района.</p>

4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.

Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.													Оснащённость общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО	Администрация муниципального района, руководители ОУ.
Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.													Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.	Администрация муниципального района, руководители ОУ.
Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО.													Укомплектованность библиотек по всем предметам учебного плана ООП НОО.	Администрация муниципального района, руководители ОУ.
Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.													Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО	Администрация муниципального района, руководители ОУ.

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.													Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания..	Руководители ОУ.
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.														
Проведение диагностики готовности общеобразовательных учреждений района к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.													Определение уровня готовности ОУ к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки.	Администрация муниципального района, руководители ОУ.
Создание постоянно-действующих консультационных пунктов, семинаров, тьюторских центров (в том числе в дистанционном режиме), по вопросам введения ФГОС НОО.													Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС НОО	Администрация муниципального района, ММС.

Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся.													Вариативность внеучебной деятельности, создание оптимальной модели учета внеучебных достижений обучающихся	Администрация муниципального района, ММС.
Создание муниципальной системы мониторинга результатов освоения ООП НОО.														Администрация муниципального района, ММС.
Организация деятельности пилотных (апробационных) площадок введения ФГОС НОО.													Анализ деятельности пилотных площадок для своевременного внесения корректив и принятия обоснованных управленческих решений	Администрация муниципального района, ММС.
Освещение в средствах массовой информации процессов подготовки к введению и перехода на ФГОС НОО.													Широкое информирование общественности по вопросам перехода на ФГОС НОО.	Администрация муниципального района, ММС, ОУ. НОО.

Обеспечение публичной отчетности образовательных учреждений района о ходе и результатах введения ФГОС НОО.												Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО.	Руководители ОУ.
Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании ООП НОО.												Привлечение общественности к разработке ООП НОО.	Администрация муниципального района, ММС, представители общественности.
Освещение хода и результатов введения ФГОС НОО в сети Интернет (официальные сайты администрации муниципального района, ММС и др.), в педагогических и научно-методических периодических изданиях, средствах массовой информации и др.												Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах введения ФГОС НОО муниципальном районе	Администрация муниципального района, ММС, ОУ.

<p>Обеспечение информационного взаимодействия образовательных учреждений района с целью создания единой информационной среды, предназначенной для формирования методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО.</p>												<p>Создание методических и справочных электронных ресурсов по вопросам введения ФГОС НОО</p>	<p>Администрация муниципального района, ММС, ОУ.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--