

## План-график

### введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования МОУ «СОШ №26» города Балаково

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
<b>1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования</b>			
Создание рабочей проектной группы	октябрь 2010 г.	Директор школы Ильина В.В.	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ	октябрь-ноябрь 2010 г.	администрация	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	ноябрь 2010 г.	Директор школы Ильина В.В.	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС	октябрь-ноябрь 2010 г.	Директор школы Ильина В.В.	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО	ноябрь 2010 г.	Директор школы Ильина В.В.	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса начальной школы.
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО	декабрь 2010 г.- март 2011 г.	Директор школы Ильина В.В., заместитель директора по АХР	Приведение в соответствие материально-технической базы

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.		Кислиева А.А.	реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО.
Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС.  Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО.  Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	в течение года	Афанасьева Н.В.	Наличие в школе документов по введению ФГОС  Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Педсовет «Введение ФГОС в МОУ «СОШ 26»	март 2011 г.	Директор школы Ильина В.В., заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
<b>2.Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования</b>			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	Директор школы Ильина В.В.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО	март 2011 г.	Директор школы Ильина В.В.	

Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО	март 2011 г.	Заместитель директора по УВР Зазерская Т.В., заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Моделирование образовательного плана школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	май- июнь 2011 г.	Заместитель директора по УВР Зазерская Т.В., заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Создание моделей образовательного процесса в начальной школе
Внесение изменений в программу развития ОУ	в течение года	Директор школы Ильина В.В.	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий	в течение года	Директор школы Ильина В.В., заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Создание основной образовательной программы
Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся	март- май 2011 г.	Заместитель директора по УВР Петрова Е.А.	Создание программ внеурочной деятельности ОУ
<b>3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС</b>			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ  Анализ выявленных проблем и учет их при	ноябрь- декабрь 2010 г.  ежегодно	Заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

организации методического сопровождения.			
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	ноябрь-декабрь 2010 г.	Заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями начальных классов с учетом формирования универсальных учебных действий	март- июнь 2011 г.	Руководитель ШМО учителей начальных классов Шустова Е.В.	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы	март- апрель 2011 г.	Заместитель директора по УВР Зазерская Т.В., заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Разработка образовательного плана школы
Обобщение опыта педагогов, реализующих авторские программы внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов	2010-2013 г.	Руководитель ШМО учителей начальных классов Шустова Е.В.	Формирование банка опыта педагогов
<b>4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО</b>			
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Заместитель директора по УВР Савич Ю.Н.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению	в течение года	Заместитель директора по УВР Шиншалиева Г.В.	Информирование общественности о ходе и результатах

ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительского собрания	апрель 2011 г.		внедрения ФГОС НОО
<b>5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО</b>			
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС за счет субвенций по школе	ноябрь- декабрь 2010 г.	Директор школы Ильина В.В.	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС НОО
<b>6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.</b>			
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	декабрь- февраль 2011 г.	Директор школы Ильина В.В.	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	апрель- август 2011 г.	Директор школы Ильина В.В.	Создание комфортного школьного пространства