

**План-график
мероприятий Комитета образования администрации Балаковского муниципального района по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС)**

Направление мероприятий	Мероприятия	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Организационная работа по созданию муниципального совета по сопровождению введения ФГОС	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Апрель, 2010 г.
	Разработка плана реализации программы родительского просвещения о целях и задачах введения ФГОС	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Апрель-май, 2010 г.
	Изучение требований по охране и укреплению здоровья обучающихся на основе федеральных нормативов	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Май-июнь, 2010 г.
	Изучение методических рекомендаций по: - деятельности образовательного учреждения в условиях введения новых ФГОС начального общего образования; - организации программы внеурочной деятельности обучающихся; - основным подходам к разработке основной образовательной программы (начальная школа) в соответствии с требованиями ФГОС; - новым учебным методическим комплектам начальной школы, обеспечивающим реализацию ФГОС	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Июнь-июль, 2010 г.
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Изучение методики формирования расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования на основе принципа нормативного подушевого финансирования и системы оплаты и стимулирования труда в образовательных учреждениях в соответствии с федеральными рекомендациями с учетом введения ФГОС	Комитет образования, МУ «ЦБ»	Август-сентябрь, 2010 г.

Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание условий для проведения зонального обучающего семинара-совещания для руководителей общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Март, 2010 г.
	Формирование банка данных об общеобразовательных учреждениях БМР, на базе которых будет осуществлена с 01.09.2010 г. апробация ФГОС	Комитет образования	Апрель-май, 2010 г.
	Проведение собеседований с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросу готовности учреждений к введению ФГОС	Комитет образования	Июнь, 2010 г.
	Осуществление электронного мониторинга введения ФГОС	Комитет образования	Май-декабрь, 2010 г.
	Сопровождение апробации ФГОС в общеобразовательных учреждениях БМР	МОУ «УМЦ»	Май, 2010 г. – май, 2011 г.
Кадровое обеспечение введения ФГОС	Обеспечение участия педагогов и членов администраций общеобразовательных учреждений, на базе которых будет проходить апробация ФГОС, в целевых курсах повышения квалификации	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Май-август, 2010 г.
	Участие в тематических семинарах методистов муниципальных служб, специалистов Комитета образования по вопросам введения ФГОС	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Май-июнь, 2010 г.
Информационное обеспечение введения ФГОС	Осуществление информационной поддержки введения ФГОС через средства массовой информации, Интернет-ресурсы	Комитет образования, МОУ «УМЦ»	Постоянно
Материально-техническое обеспечение введения ФГОС	Проведение мониторинга оснащенности учебного процесса в соответствии с федеральными требованиями; реализация плана мероприятий по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году	Комитет образования	Июнь-август, 2010 г.